

Częstochowa, dnia 31.01.2017 r.

Program inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579) dla projektu¹ p.n. **"Przebudowa drogi powiatowej nr 1006 S w km 2+000 ÷ 3+410 i nr 1116 S w km 0+000 ÷ 0+112 w m. Lgota Mała, gm. Kruszyna"**.

1) Dane o planowanym:

a) zakresie rzeczowym inwestycji:

Roboty przygotowawcze; roboty ziemne; odwodnienie; podbudowy; nawierzchnie; elementy ulic; oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu; roboty wykończeniowe; przebudowa sieci elektroenergetycznej.

b) okresie realizacji inwestycji:

Planowy termin rozpoczęcia inwestycji: 20.02.2017 r.; planowy termin zakończenia inwestycji: 31.07.2017 r.

2) Ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności:

Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy funkcjonalności i parametrów technicznych istniejącej sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Częstochowskiego. Projekt będzie miał szczególne znaczenie dla połączenia z kluczową siecią drogową, jako połączenie z drogą krajową nr 1 (docelowo autostradą A-1) w miejscowości Wikłów oraz poprzez drogę powiatową nr 1025S w miejscowości Widzów z drogą krajową nr 91. W wyniku przebudowy nawierzchni jezdni oraz budowy chodników w terenie zabudowanym w miejscowości Lgota Mała nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; pozwalając oddzielić ruch pieszego od kołowego oraz zwiększyć atrakcyjność terenów inwestycyjnych. Realizacja zadania wpłynie na poprawę dostępności do lokalnych ośrodków gospodarczych (przedsiębiorstw). Przebudowane połączenie wzmocni istniejący układ komunikacyjny i usprawni przemieszczanie się siecią dróg na terenie Powiatu Częstochowskiego w samych jego granicach; jak również udrożni korytarze dojazdowe do sieci dróg Subregionu Północnego województwa i kraju.

3) Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji:

Długość przebudowanej drogi: 1522 mb

Długość realizowanego chodnika: 1634 mb

Długość realizowanej kanalizacji deszczowej: 1336 mb

¹ Proszę wpisać nazwę projektu zgodną z wnioskiem o dofinansowanie.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji:

Lp.	ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT	KOSZT KWALIFIKOWANY	KOSZT NIEKWALIFIKOWANY	TERMIN REALIZACJI	
1	Roboty przygotowawcze	87 100.00	15 000.00	31.03.2017	
2	Roboty ziemne	2 900.00	0.00	15.04.2017	
3	Odwodnienie	821 400.00	0.00	15.05.2017	
4	Podbudowy	1 121 500.00	0.00	30.05.2017	
5	Nawierzchnie	964 500.00	0.00	10.07.2017	
6	Elementy ulic	459 300.00	0.00	30.06.2017	
7	Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	51 200.00	0.00	20.07.2017	
8	Roboty wykończeniowe	32 100.00	0.00	30.07.2017	
9	Przebudowa sieci elektroenergetycznej	0.00	45 000.00	30.04.2017	
SUMA		3 540 000.00	60 000.00	OGÓŁEM	3 600 000.00

5) Szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji:

Całkowita wartość projektu: 3 600 000.00 zł

Źródła finansowania projektu:

- wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1 770 000.00 zł
- wysokość wkładu własnego: 1 830 000.00 zł
- udział partnera:
 - Gmina Kruszyna: 915 000.00 zł
 - Wiesława Domagała: 300.00 zł
 - Wanda Krawczyk: 400.00 zł

- 6) Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie:**

Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie drogi po 2017 roku będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.

Utrzymanie drogi finansowane będzie ze środków Budżetu Powiatu w Częstochowie.

Informacje uzupełniające, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579) dla projektu² p.n. **"Przebudowa drogi powiatowej nr 1006 S w km 2+000 ÷ 3+410 i nr 1116 S w km 0+000 ÷ 0+112 w m. Lgota Mała, gm. Kruszyna"**.

1) Analiza celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami:

Nie dotyczy. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 r.

2) Oświadczam, że planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł na finansowanie inwestycji w całym okresie jej realizacji są określone w wysokości umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań finansowych i terminowe zakończenie inwestycji;

3) Oświadczam, że posiadam dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego.

² Proszę wpisać nazwę projektu zgodną z wnioskiem o dofinansowanie.